船舶与海洋工程学院

专业建设与教学改革项目管理实施细则
第一条 为规范专业建设与教学改革项目立项、建设与管理，提高资金使用绩效，促进高水平专业群建设，根据《江苏海事职业技术学院专业建设与教学改革项目实施管理细则（试行）》（苏海院[2020]17号）、《江苏海事职业技术学院二级管理实施办法》（苏海院委[2020]18号）等文件精神，结合学院实际，制定本办法。

第二条 专业建设与教学改革项目是指为提升人才培养质量和专业建设水平而开展的教学建设与改革任务。专业建设与项目改革包括课程与资源建设、实践教学条件建设、“1+X”证书试点、教育教学改革项目（含3+3、3+2、4+0、现代学徒制、体制机制、教学模式改革等）、学生技能竞赛、教师教学竞赛等六大类，本细则只针对本学院立项的项目，在学校立项的项目按照学校相关办法由学校管理。

第三条 项目原则上建设周期不超过2年，立项项目必须是具有一定基础的项目，确保能在立项建设期内完成。项目建设经费由学校按年拨付给学院，一年一拨，年底清零。

第四条 学院根据学校每年拨付资金额以及当前学院发展重点，列出重点支持项目和范围，为保证高水平专业群建设和验收，优先支持高水平专业群建设，支持非高水平专业每个专业的核心课程建设和教学改革。
第五条 项目申报人在学院发布项目申报时限内填写项目申报书，向所在专业中心（含实训中心、办公室）提交，各专业中心初评，根据当年支持范围和数量推荐到学院参评。
第六条 项目立项与结项评审，主要邀请校内外专家组成专家评审组负责评审，评审结果经党政联席会研究后公示并发布立项通知。
第七条 院长是项目的责任领导，负责项目的定期检查、督促指导、统筹协调以及资金使用管理等；项目负责人是项目的直接责任人，负责项目的组织实施和资金的常规使用。

第八条 学院在每年11月底组织对申报项目的验收，通过验收且建设成效较好的项目推荐送评校级项目。

第九条 项目未实质开展，未达当年绩效目标或到建设期满未通过验收的项目，并造成已列经费未使用完或未及时报销而被学校收回的，取消项目立项，项目负责人三年内不得申报新项目。

第十条 建设期满未通过验收的项目，经验收组研究，认为具有继续建设潜力的，允许最多延长1年，延长期间不另支持建设费用。
第十一条 经费报销参照学校经费管理办法执行，按照即产生即报销原则。报销的发票必须是项目建设中实际产生的费用，每次报销时，需提供阶段性成果，严禁使用非项目支出发票报销。

第十二条 本细则由学院综合办公室负责解释。
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